



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Ur. broj : 01-661/2020-14
Evidencijski broj nabave: 23/20
U Pakracu dana 03. prosinca 2020. god.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA, Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, OIB : 18103492590, koju zastupa ravnatelj Marina Major dipl. iur. (u nastavku teksta: Naručitelj)

i
PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, 34000 Požega, OIB 66952197279, koji zastupa direktor Ino Galić (u nastavku teksta: Izvođač),
sklapaju sljedeći

DODATAK 1. UGOVORU O JAVNOJ NABAVI RADOVA

Članak 1.

Ovaj Dodatak 1. Ugovoru odnosi se na Ugovor o javnoj nabavi radova ur. broj : 01-661/2020-13 od dana 29. srpnja 2020. god. (Osnovni ugovor) za predmet nabave: Adaptacija potkrovlja, CPV-45454000-4.

Ovaj Dodatak 1. Ugovoru sklapa se temeljem čl. 320. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 120/2016 dalje ZJN 2016).

Ovim Dodatkom 1. Ugovoru (dalje: Dodatak 1.), Ugovorne strane ugovaraju dodatne radove za Grupu 1. - Građevinsko obrtnički radovi, a temeljem Prijedloga dodatnih radova i izračuna cijena Izvođača.

Prijedlogu dodatnih radova i izračunu cijena prilažu se dokumenti:

- Ponuda Izvođača br.157-10/2020 od dana 06. listopada 2020 god. u iznosu od 69.907,80 kuna bez PDV-a.
Ukupno povećanje iznosi : 69.907,80 kuna bez PDV-a.

Naručitelj je analizirao i odobrio cijene dodatnih radova u suradnji sa stručnim nadzorom.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da se ovim Dodatkom 1. dosadašnji članak 3. Osnovnog ugovora mijenja kako slijedi:

Postojeći članak 3. stavak 1. koji glasi:

Ukupna vrijednost radova iznosi : 1.212.566,13 kn bez PDV-a.

Iznos PDV-a je 303.141,53 kn.

Ukupna vrijednost radova s PDV-om iznosi 1.515.707,66 kn.

Mijenja se i glasi:

Ukupna vrijednost radova iznosi : 1.282.473,93 kn,

Iznos PDV-a je 320.618,48 kn,

Ukupna vrijednost radova s PDV-om iznosi: 1.603.092,41kn.

Vrijednost ugovora po grupama:

Za Grupa 1. - Građevinsko obrtnički radovi koji glasi :

Grupa 1. - Građevinsko obrtnički radovi

Cijena bez PDV-a: 947.546,81 kn,

PDV: 236.886,70 kn,

Cijena s PDV: 1.184.433,51 kn.



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Mijenja se i glasi:

Cijena bez PDV-a: 1.017.454,61 kn,

PDV: 254.363,65 kn,

Cijena s PDV: 1.271.818,26 kn.

Za Grupa 2. - Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije cijena se ne mijenja

Povećanje cijene iz prethodnih stavaka za Grupa 1. - Građevinsko obrtnički radovi, ukupno iznosi: 69.907,80 kuna (bez PDV-a), što predstavlja povećanje od 5,77% Osnovnog Ugovora.

Članak 3.

Izvođač je obvezan naručitelju najkasnije u roku od 8 dana od dana od sklapanja ovog Dodatka 1, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ovoga Dodatka 1. za slučaj povrede ugovornih obveza u vidu garancije banke ili novčanog pologa, kojim se usklađuju iznosi jamstva temeljem povećanja cijene radova uslijed ugovaranja dodatnih radova.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupno ugovorene vrijednosti Dodatka 1. Ugovoru, bez PDV-a.

Novčani polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR5023400091110907058, poziv na broj: pozivom na ur. broj i datum sklapanja Dodatka 1. Ugovoru, te je o izvršenoj uplati potrebno priložiti dokaz (potvrda o izvršenom nalogu).

Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje Dodatka 1. Ugovoru za slučaj povrede ugovornih obveza.

Članak 4.

Sve ostale odredbe iz Osnovnog ugovora ostaju na snazi i nepromijenjene.

Članak 5.

Ovaj Dodatak 1. Ugovoru je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih Naručitelj zadržava dva (2), a Izvođač dva (2) primjerka.

Ugovorne strane su ovaj Dodatak 1. Ugovoru pročitale i u znak prihvata, vlastoručno ga potpisuju.

Naručitelj:

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I
BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Ravnatelj

Marina Major dipl. iur.



Izvođač:

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

Direktor

Ino Galić



Prilozi Dodatka 1.

- Ponuda Izvođača br.157-10/2020 od dana 06. listopada 2020 god u iznosu od 69.907,80 kuna bez PDV-a.

PONUĐA BR. 157-10/2020

TROŠKOVNIK VTR 1 - BOLNICA PAKRAC, ADAPTACIJA POTKROVLJA

I. VANJSKO STUBIŠTE

1. Dobava i montaža vanjskog stubišta prema tlocrtu i presjeku iz glavnog projekta. U cijenu je uključeno i cinčanje.

UKUPNO I.

kpl	1,00	59.736,00	59.736,00
			59.736,00

III. SUHOMONTAŽNI RADOVI

1. Dobava, izrada i ugradnja pregradnih zidova potkrovlja od gips kartonskih ploča. Zidovi se oblažu obostrano sa duplo postavljenim gips kartonskim pločama (2x12,5mm GKB). Ploče se postavljaju na metalnoj podkonstrukciji debljine 10 cm sa toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 8 cm. obostrano obloženo PE folijom. Komplet sa potrebnim niveliranjem, original pričvrstnim priborom, rubnom trakom za spajanje zida i stropa, obrada spojeva do bojanja. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. Obračun po m2 gotovog pregradnog zida. NAPOMENA: Jedinična cijena iznosi razliku u debljini između ugovorene debljine i izvedene.

Debljine 15,0 cm

UKUPNO III.

m2	169,53	30,00	5.085,90
			5.085,90

IV. IZOLATERSKI RADOVI

1. Dobava i postavljanje toplinske izolacije zidova izrađenog od gipskartonskih ploča, koja se sastoji od mineralne vune debljine 10 cm. U stavci uračunata i PE folija obostrano. Obračun po m2 sve komplet. NAPOMENA: Jedinična cijena iznosi razliku u debljini između ugovorene debljine i izvedene.
- debljina 15 cm

UKUPNO IV.

m2	169,53	30,00	5.085,90
			5.085,90

REKAPITULACIJA

I. VANJSKO STUBIŠTE	59.736,00
III. SUHOMONTAŽNI RADOVI	5.085,90
IV. IZOLATERSKI RADOVI	5.085,90

SVE UKUPNO: 69.907,80 kn

Prijenos porezne obveze prema članku 75 st.3a Zakona o PDV-u

NAPOMENA: "Ovo nije fiskalizirani račun"

NAPOMENA:

SVI NAKNADNI RADOVI ĆE SE OBRAČUNATI PO STVARNO
IZVEDENIM RADOVIMA I CIJENAMA USAGLAŠENIM PRIJE IZVOĐENJA

Požega, 6.10/2020.g

Izradila: Sanja Tajzler

SUGLASAN INVESTITOR

