

**OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA**

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, http://www.ozbpakrac-bhv.hr/

Ur. broj: 16-1-430/23-7
Evidencijski broj nabave : 49/23
U Pakracu dana 11. srpnja 2023. god.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA, Bolnička ulica 74,
34550 Pakrac, OIB : 18103492590, koju zastupa ravnatelj Marina Major dipl. iur. (u nastavku teksta: Naručitelj)
i
DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o., Av. Većeslava Holjevca 40, 10020 Zagreb, OIB 89114805760
koji zastupa direktor Hrvoje Krupski (u daljnjem tekstu Prodavatelj), sklapaju

**DODATAK 1.
UGOVORU O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBE**

Članak 1.

Ovaj Dodatak 1. Ugovoru odnosi se na Ugovor o jednostavnoj nabavi robe ur. broj: 16-1-430/23-5 od dana 17. travnja 2023. god. (Osnovni ugovor) za predmet nabave: Reanimacijski stolić - CPV - 33100000-1.
Ovaj Dodatak 1. Ugovoru sklapa se sukladno odredbi čl. 5. Osnovnog ugovora.
Ovim Dodatkom 1. Ugovoru (dalje: Dodatak 1.), Ugovorne strane ugovaraju novi rok isporuke.
Prilog i sastavni dio Dodatka 1. Ugovora je:
- Zahtjev Prodavatelja za produženjem roka za isporuku, montažu i stavljanje opreme u punu funkciju od dana 07. srpnja 2023. god.
Naručitelj je analizirao i odobrio zahtjev Prodavatelja.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da se ovim Dodatkom 1. dosadašnji članak 5. stavak 1. Osnovnog ugovora mijenja kako slijedi:

Postojeći članak 5. stavak 1. koji glasi:

Prodavatelj se obvezuje da će predmet nabave isporučiti i instalirati u roku od 90 dana od dana sklapanja ovog ugovora, na adresi Naručitelja.

Mijenja se i glasi:

Prodavatelj se obvezuje da će predmet nabave isporučiti i instalirati najkasnije do dana 15. rujna 2023. god., na adresi Naručitelja.

Članak 3.

Sve ostale odredbe iz Osnovnog ugovora ostaju na snazi i nepromijenjene.

Članak 4.

Ovaj Dodatak 1. Ugovoru je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih Naručitelj zadržava dva (2), a Prodavatelj dva (2) primjerka.

Ugovorne strane su ovaj Dodatak 1. Ugovoru pročitale i u znak prihvata, vlastoručno ga potpisuju.

Naručitelj
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Ravnatelj
Marina Major dipl. iur.



Dräger
Prodavatelj
DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o.
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
10020 Zagreb
HR-10020 Zagreb
www.draeger.com
Direktor
Hrvoje Krupski

Datum potpisa: 17. 07. 2023.

Dräger Medical Croatia d.o.o., HR-10020 Zagreb

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica
hrvatskih veterana

Bolnička ulica 74

HR-34550 Pakrac

Naš znak

Kk

Tel

+385 1 6599 444

Faks

+385 1 6599 403

E-mail

nadmetanja@draeger.com

7.7.2023.

Predmet: Zahtjev za produženjem roka za isporuku, montažu i stavljanja opreme u punu funkciju sukladno čl. 5. st. 2. Ugovora o jednostavnoj nabavi robe, Ur. broj: 16-1-430/23-5

Poštovani,

vezano uz isporuku, montažu i stavljanja opreme u punu funkciju prema Ugovoru o jednostavnoj nabavi robe, Ur. broj: 16-1-430/23-5 od 17.4.2023., nažalost trenutačno ne možemo u dogovorenom roku osigurati ispunjenje ugovorenih obveza, a uslijed promjena nastalih nakon sklapanja Ugovora koje nismo mogli predvidjeti ustaljenim metodama i koje su rezultat više sile, sukladno čl. 5. st. 2. predmetnog Ugovora.

Pandemija uzrokovana virusom COVID-19, iako je već duže vrijeme prisutna, izazvala je nepredvidive poteze na razini političkih odluka raznih zemalja i posljedično tomu velike poremećaje na tržištima medicinske i ostale opreme.

Proizvodnja medicinske opreme ovisi o mnogo faktora, tako i o dobavljalivost raznih ulaznih materijala i sitne opreme, kao što su kablovi, senzori i drugo. Kako je došlo do izmjene regulacije prometa robe između Europske unije i drugih zemalja, ali i unutar zemalja same Europske unije, proizvođači medicinske opreme su se morali prilagoditi tim promjenama, što za posljedicu dovodi do kašnjenja u isporukama opreme prema njihovim kupcima u svim zemljama.

Dräger Medical Croatia d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
HR-10010 Zagreb, Croatia
Tel +385 1 6599 444
Faks +385 1 6599 403
prodaja.mt@draeger.com
www.draeger.com/CR/hr
OIB 89114805760

Podaci o bankama:
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
IBAN HR4924840081100401611
SWIFT kod RZBHR2X

OTP BANKA d.d.
IBAN HR7624070001100047846
SWIFT kod OTPVHR2X

Sjedište društva: Zagreb
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080100568

Uprava društva:
Hrvoje Krupski

Temeljni kapital:
4.181.600,00 Kn



Stranica 2 / 2

Temeljem navedenog molimo Vas da pokažete još malo susretljivosti i strpljenja i sukladno čl. 5. st. 2. predmetnog Ugovora molimo Vas za produženje roka isporuke, montaže i stavljanja opreme u punu funkciju do 15.9.2023.

S poštovanjem,

Hrvoje Krupski, direktor
Dräger Medical Croatia d.o.o.

Dräger Medical Croatia d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb
www.draeger.com